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◆ 建设工程项目管理 ◆

建设工程项目
管理

第1章 建设工程项目
组织、规划与控制

掌握流程、方法与控制要点；注意关键线路、偏差分析与纠偏措施。

第2章 建设工程项
目管理相关体系标

准
掌握基本概念、特征、分类与作用；注意与相近概念的区分。

第3章 建设工程招
标投标与合同管理

掌握程序、条款与风险点；注意时间节点、责任划分与计价规则。

第4章 建设工程进
度管理

掌握流程、方法与控制要点；注意关键线路、偏差分析与纠偏措施。

第5章 建设工程质
量管理

掌握要求、责任主体与常见问题；注意强制性条文与验收标准。

第6章 建设工程成
本管理

掌握流程、方法与控制要点；注意关键线路、偏差分析与纠偏措施。

第7章 建设工程施
工安全管理

掌握要求、责任主体与常见问题；注意强制性条文与验收标准。

第8章 绿色建造及
施工现场环境管理

掌握要求、责任主体与常见问题；注意强制性条文与验收标准。

第9章 国际工程承
包管理

掌握流程、方法与控制要点；注意关键线路、偏差分析与纠偏措施。

第10章 建设工程项
目管理智能化

掌握流程、方法与控制要点；注意关键线路、偏差分析与纠偏措施。
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